

Република Србија  
Општина Неготин  
Одељење за буџет, финансије и локалну  
пореску администрацију  
Број: 4041-4/2016-II/04  
Дана: 14.11.2016.год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС", број 68/2015 ),  
Општина Неготин, Председник доноси следећу :

**О Д Л У К У**  
**О**  
**ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Уговора**  
**за набавку радова- додатни инвестициони радови у комасацији ( II Фаза )**  
**ЈН у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број**  
**4/2016**

**НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА :** Општина Неготин, Трг стевана Мокрањца 1, 19300  
Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

**ВРСТА НАРУЧИОЦА :** Директни корисник буџетских средстава .

**ВРСТА ПРЕДМЕТА:** Радови

**ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:** - Инвестициони радови у Комасацији( II Фаза )у Радујевцу, ознака из општег речника 45233120- радови на изградњи путева и ознака из класификације делатности 42- Изградња осталих грађевина .

**ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 2.715.200,00 динара без ПДВ-а односно  
3.258.240,00 динара са ПДВ-ом.

**ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** није било измена вредности уговора.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015”),  
Наручилац Општина Неготин врши измену за набавку радова- додатни инвестиционирадови у комасацији ( II Фаза ) ЈН у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број заведен код наручиоца под бр. 4041-4/2016-II/04 од 27.04.2016.године, код добављача под бројем 027- 04/2016 од 27.04.2016.године.

Наручилац врши измену Уговора тако што:

- врши измену и допуну члана 5. Уговора, тако што се **продужава рок** за извођење радова до 31.12.2016.године,
- на основу дописа добављача да се због отежаних услова извођења радова на терену, насталих због великих падавина у овом периоду( више силе) које су изазвале влажности и расквашености земљишта и немогућност да се радови потребном тешком механизацијом заврше у року и тражи продужење рока за извођење радова, из разлога који су створени независно од понашања и воље

добављача радова, број дописа 009-11/2016 од 09.11.2016.године, заведен код наручиоца 4041-4/2016 –II/04 дана 10.11.2016.године и сагласности Надзорног органа на захтев добављача.

Основ измене уговора је у Закону о јавним набавкама ( " Сл. Гласник РС " број 68/2016).

- ПРИЛОГ : Основни уговор, Анекс бр.1. и захтев за продужење рока (ПД" ПРЕСЕК" д.о.о. Ниш, из Ниша , број 009-11/2016 од 09.11.2016.године и сагласности Надзорног органа на захтев добављача.

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ** : Добављачу ПД" ПРЕСЕК" д.о.о. Ниш, из Ниша, ул. Солунских ратника број 57 и Г.Р. „ Цокић коп" Душановац ул.Краљевића Марка број 120, Душановац , Порталу јавних набавки, Општини Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација и архиви .

Обрадила:   
Габријела Рожа Алкоуали



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Јован Миловановић, дипл.инж.ел.

