

Република Србија
Општина Неготин
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 4041-4/2016-II/04
Дана: 01.09.2016.год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број 68/2015),
Општина Неготин, Председник доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговора
за набавку радова- додатни инвестициони радови у комасацији (II Фаза)
ЈН у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број
4/2016

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг стевана Мокрањца 1, 19300
Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Директни корисник буџетских средстава .

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: - Инвестициони радови у Комасацији(II Фаза)у Радујевцу, ознака из општег речника 45233120- радови на изградњи путева и ознака из класификације делатности 42- Изградња осталих грађевина .

ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 2.715.200,00 динара без ПДВ-а односно
3.258.240,00 динара са ПДВ-ом.

ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : није било измена вредности уговора.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015”),
Наручилац Општина Неготин врши измену за набавку радова- додатни инвестиционирадови у комасацији (II Фаза) ЈН у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број заведен код наручиоца под бр. 4042-4/2016-II/04 од 27.04.2016.године, код добављача под бројем 027- 04/2016 од 27.04.2016.године.

Наручилац врши измену Уговора тако што:

- врши измену и допуну члана 5. Уговора, тако што се **продужава рок** за извођење радова до 15.11.2016.године, а на основу закљученог Анекса уговора између Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште, заведен под бројем 461-02-0091-п.п.Ап I/2015-14 и 461-02-0091-крч.Ап I/2015-14 од 09.05.2016.године и и Општине Неготин, заведен под бр. 461-4/2016-II/05 и 461-5/2016-II/05 од 16.05.2016.године;

- Допис добављача да на се на одређеним парцелама налазе усеви, где треба да се изводе радови, те до скидања усева није у могућности да те радове изведе и тражи продужење рока за извођење радова, из разлога који су створени независно од понашања извођача радова, број дописа 115-08/2016 од 15.08.2016.године, заведен код наручиоца 4041-4/2016 –II/04 дана 15.08.2016.године.
- Допис Инвеститора Надзорном органа од 01.09.2016.године.
- Допис – Сагласност Надзорног органа од 01.09.2016.године број 01/1618 о продужењу рока извођења радова.

Основ измене уговора је у Закону о јавним набавкама (" Сл. Гласник РС " број 68/2015).

- **ПРИЛОГ** : Основни уговор, Анекси и захтев за продужење рока (ПД" ПРЕСЕК" д.о.о. Ниш, из Ниша од 15.08.2016.године, Допис Инвеститора Надзорном органа од 01.09.2016.године.
- Допис – Сагласност Надзорног органа од 01.09.2016.године број 01/1618 о продужењу рока извођења радова.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Добављачу ПД" ПРЕСЕК" д.о.о. Ниш, из Ниша, ул. Солунских ратника број 57 и Г.Р. „ Цокић коп" Душановац ул.Краљевића Марка број 120, Душановац ,поставити на Портал јавних набавки, Општини Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација и архиви .

Обрадила: 
Габријела Рожа Алкоуали

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Мишовановић, дипл.инж.ел.

