

Општина Неготин
Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин
Број: 4041-14/2017-II/04
Датум : 15.11.2017. године
Неготин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), председник Привременог органа општине Неготин, доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Редни број ЈНМВ 14/2017

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345, које заступа председник привременог органа општине Владимир Величковић, (у даљем тексту : Наручилац),

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Јединица локалне самоуправе.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Предмет јавне набавке су радови на изградњи кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала, шифра из општег речника 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 14/2017.

ПРИРОДА РАДОВА; ОБИМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : ОПИС РАДОВА - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Радови на изградњи кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала, ознака из општег речника набавки 45000000 – грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке радова мале вредности под редним бројем 14/2017.

Место извршења радова – Неготин.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА : Наручилац је дана дана 07.08.2017.године по спроведеном поступку јавне набавке број ЈНМВ 14/2017, закључен Уговор о извођењу радова на изградњи кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала, заводни број Наручиоца је 4041-14/2017-II/04 од 03.08.2017.године, а заводни број Извођача 2031 од 07.08.2017.године.

У извештају надзорног органа је наведено да је у току изградње кишног канала од главног колектора до мелиорационог канала према уговору бр.4041-14/2017-II/04 од 03.08.2017.год. (заводни број Наручиоца) и број 2031 од 07.08.2017.год. заводни број Извођача радова "Wetricom" ДОО Београд, дошло до потребе за извођењем вишкова радова:

- на позицији 5.1. монтажни радови, јер се није знао тачан положај постојеће шахте где треба укључити новопроектирани цевовод те је дошло до повећања дужине трасе од 70м на 90м. Из тог разлога продужен је цевовод за 20м.

- на позицији 5.1 монтажни радови20м x 10.120,00 =202.400,00 динара
Такође, дошло је до повећања дужине на позицији 4.1 уградња цеви Ø 315 у дужини од 29м.

- позиција 4.1 уградња цеви29м х 2.570,00=74.530,00 динара
Укупно вишкови радова: **276.930,00** динара

У том смислу:

Члан 7. основног Уговора мења и гласи:

„Наручилац се обавезује да Извођачу за изведене радове заједно са вишковима радова плати накнаду

у износу од 4.068.293,50 динара без обрачунатог ПДВ-а,
односно

Износ од 4.881.952,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом“.

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама (“ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН И ДРИ.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Извођачу радова “Wetricom” DOO Београд, са седиштем на Новом Београду адреса, ул. Др. Ивана Рибара 87, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви.

Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији
Валентина Ђуричић_____

Обрадила :
Драгана Банковић _____

Председник Привременог
органа општине Неготин
Владимир Величковић