

Општина Неготин
Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин
Број: 4041-8/2017-II/04
Датум : 26.12.2017. године
Неготин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), председник Привременог органа општине Неготин, доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Редни број ЈНМВ 8/2017

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345, које заступа председник Привременог органа општине Владимир Величковић, (у даљем тексту : Наручилац),

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Јединица локалне самоуправе.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Предмет јавне набавке су радови на поправци постојећег кишног канала од железничке станице Неготин до државног пута Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге, шифра из општег речника 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 8/2017.

ПРИРОДА РАДОВА; ОБИМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : ОПИС РАДОВА - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Набавка радова на поправци постојећег кишног канала од железничке станице Неготин до државног пута Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге, ознака из општег речника набавки 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 8/2017.

Место извршења радова – Неготин.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА : Наручилац је дана 24.04.2017.године по спроведеном поступку јавне набавке број ЈНМВ 8/2017, закључио Уговор о набавци радова на поправци постојећег кишног канала од железничке станице Неготин до државног пута Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге, заводни број Наручиоца је 4041-8/2017-II/04 од 20.04.2017.године, а заводни број Извођача 6/2017 од 24.04.2017.године.

У извештају надзорног органа је наведено да у току извођења радова на поправци постојећег кишног канала од железничке станице Неготин до државног пута Неготин-Радујевац-пропуст испод пруге, по уговору бр.4041-8/2017-II/04 од 20.04.2017.год. (заводни број Наручиоца-општина Неготин) и број 6/2017 од 24.04.2017.год. заводни број Извођача радова „ ЦВЕТКОВА ГРАДЊА“ ДОО, са седиштем у Неготину адреса ул. Тимочка бр.19, појавила се потреба за додатним средствима јер уговорена средства нису била довољна да се обезбеди приступ свим домаћинствима преко новоизграђеног канала, а који вишкови износе 230.000,00 динара без ПДВ-а и 276.000,00 динара са ПДВ-ом.

У том смислу:

Члан 7. основног Уговора мења и гласи:

„Наручилац се обавезује да Извођачу за изведене радове заједно са вишковима радова плати накнаду у износу од 2.651.200,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно Износ од 3.181.440,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом“.

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама (“ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН И ДРИ.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Извођачу радова „ ЦВЕТКОВА ГРАДЊА“ ДОО, са седиштем у Неготину адреса ул. Тимочка бр.19, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви.

Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији
Валентина Ђуричић_____

Обрадила :
Драгана Банковић _____

Председник Привременог
органа општине Неготин
Владимир Величковић