

Општина Неготин  
Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин  
Број: 4042-4/2017-1/04  
Датум : 26.12.2017. године  
Неготин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), председник Привременог органа општине Неготин, доноси следећу :

**О Д Л У К У**  
**О**  
**ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Редни број ЈНВВ 4/2017

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345, које заступа председник Привременог органа општине Владимир Величковић, ( у даљем тексту : Наручилац ),

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Јединица локалне самоуправе.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Предмет јавне набавке су радови на наставку реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину, шифра из општег речника 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке велике вредности под редним бројем 4/2017.

ПРИРОДА РАДОВА; ОБИМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : ОПИС РАДОВА - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
Набавка радова на наставку реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину, ознака из општег речника набавки 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке велике вредности под редним бројем 4/2017.

Место извршења радова – Неготин.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА : Наручилац је дана 16.06.2017.године по спроведеном поступку јавне набавке број ЈНВВ 4/2017, закључио Уговор о набавци радова на наставку реконструкције улица Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину, заводни број Наручиоца је 4042-4/2017-II/04 од 09.06.2017.године, а заводни број Извођача 1132 од 16.06.2017.године.

У извештају надзорног органа је наведено да има основа да се продужи рок завршетка уговорених радова за 60 радних дана, по уговору бр.4042-4/2017-II/04 од 09.06.2017.год. (заводни број Наручиоца-општина Неготин) и број 1132 од 16.06.2017.год. заводни број Извођача радова STRABAG доо, са седиштем у Београду, огранак ПЗП Зајечар из Зајечара, ул. Генерала Гамбете 68, те се:

Члан 5. основног уговора мења се и гласи:

„Уговорне стране су се споразумеле да извођач радове из члана 1. овог уговора заврши у року од 60 радних дана од увођења понуђача у посао по анексу I уговора, а када се стекну повољни временски услови.“

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама ( “ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН И ДРИ.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Извођачу радова STRABAG doo, са седиштем у Београду, огранак ПЗП Зајечар из Зајечара, ул. Генерала Гамбете 68, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви.

Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији  
Валентина Ђуричић \_\_\_\_\_

Обрадила :  
Драгана Банковић \_\_\_\_\_

Председник Привременог  
органа општине Неготин  
Владимир Величковић