

Република Србија
Општина Неготин
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 4042-6/2018-И/04
Дана: 14.03.2019.година

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), општина Неготин, Председник доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка у отвореном поступку
бр ЈН 6/2018

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Директни корисник буџетских средстава .

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови.

ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: *Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката Дома за децу и омладину „Станко Пауновић у Неготин, на основу техничке документације:*

- ПЗИ Реконструкције објекта Дневног боравка, Идејни пројекат инвестиционог одржавања партерног уређења, Идејни пројекат инвестиционог одржавања Зграде за становање заједница, Идејни пројекат инвестиционог одржавања помоћне зграде-котларнице, Идејни пројекат инвестиционог одржавања помоћне зграде-сале, ПЗИ за извођење реконструкције јавног осветљења, ПЗИ система видео надзора на објектима, ПЗИ система дојаве пожара на објектима и Решења Општинске управе општине Неготин број ROP-NEG-6010-ISAW-1/2018, ROP-NEG-5985 -ISAW-1/2018, ROP-NEG-5979 -ISAW-1/2018, ROP-NEG-5983 -ISAW-1/2018, ROP-NEG-5907 -ISAW-1/2018 од 30.03.2018.године.

Ознака из општег речника

45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000 – машинске инсталације

ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 24.973.160,00 динара без ПДВ-а односно 29.967.792,00 динара са ПДВ-ом.

ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 25.934.187,80 динара без ПДВ-а односно 31.121.025,36 динара са ПДВ-ом.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :

- Да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова;
- Да је чланом 17. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;
- Да су се у току извођења радова појавили непредвиђени и вишкови и мањкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;
- Да је усвојена цена на основу Допунске понуде за непредвиђене радове бр. 37 /1 од 27.02.2019.године, заведен код Наручиоца 12.03.2019.године и Прегледа изведених, уговорених и вишкова и мањкова радова од 27.02.2019.године број 37, на који су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;
- Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи: 935.986,80 динара без ПДВ-а (словима: деветстотридесетпет хиљада деветсто осамдесет шест динара и 80/100), а вредност вишкова и мањкова радова износи: 2.272.541,90 динара без ПДВ (словима: два милиона двестаседмдесетдвехиљаде петстотина четрдесет један динар и 90/100), што представља

укупно 14,2% (4,12% непредвиђених радова и +10,00% вишкова радова) од уговорене цене умањена за мањак изведених радова и сад износи 22.725.660,00 динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. 37/1 и 37 од 27.02.2019. године и Прегледа изведених, уговорених и вишкова и мањкова радова од 27.02.2019.године.

Основ измене уговора је у члану 115. Закону о јавним набавкама (" Сл. Гласник РС " број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Уговором о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Неготин у реализацији Пројекта санације, реконструкције и адаптације објекта Дома за децу и омладину" Станко Пауновић" у Неготину , број 351-03-3/2017-01 и заведен код Наручиоца под бројем 404-74/2018- II/04 од 30.03.2018.године и члана 15. и 17. Уговора за радове на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома за децу и омладину „Станко Пауновић" у Неготин, заведен код Наручиоца под бр. 4042-6/2018- II/04 од 11.06.2018.године, код Добављача под бројем 125 од 11.06. 2018.године и код Канцеларије за управљање јавним улагањима под бројем 351-03-3/2017-01.

ПРИЛОГ :

- Прегледа изведених, уговорених и вишкова и мањкова радова на санације, реконструкције и адаптације објекта Дома за децу и омладину" Станко Пауновић" у Неготину, број 37 од 27.02.2019.године Извођача радова , оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора;
- Допунске понуде - прегледа непредвиђених радова на санације, реконструкције и адаптације објекта Дома за децу и омладину" Станко Пауновић" у Неготину број 37/1 од 27.02.2019.године Извођача радова ГП"Тончев градња" Д.О.О. Сурдулица, ул.5-ти септембар број 5, 17530 Сурдулица, оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора,
- Извештаја број 14-004-2019 од 13.03.2019.године Канцеларије за управљање јавним улагањима.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Канцеларије за управљање јавним улагањима, Порталу јавних набавки и сајт општине Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација.

Обрадила : Габријела Р Алкоуали 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић

