

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: [www.negotin.rs](http://www.negotin.rs)

## ОБАВЕШТЕЊЕ

### о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

1. Врста предмета набавке: радови

2. Опис предмета набавке: додатних радова на реконструкцији објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону а на основу техничке документације - Идејног пројекта за реконструкцију објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону.

3. Шифра из општег речника 45000000—грађевински радови.

4. Број и датум закључења првобитног уговора 4041-10/2018-II/04 од 07.05.2018.године са ДОО "Цветкова градња ", Тимочка 19, Неготин

5. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36, став 1., тачка 5. ЗЈН – додатни радови који нису били укључени у првобитан пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључује са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Радови који нису били укључени у првобитни пројекат и уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци и чија укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и од закључења првобитног уговора није протекло више од три године, додатни радови се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора а да се не проузрокује већи трошак за наручиоца.

Непредвиђени (додатни) радови који су неопходни за извршење Уговора за набавку радова на реконструкцији објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону а на основу техничке документације - Идејног пројекта за реконструкцију објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону, урађен од стране Пројектног бироа Пројектовање – инжењеринг Буги пројект Зајечар, Ненад Вукић ПР, Партизанска бб, Зајечар, број јавне набавке 10/2018, Шифра из општег речника - 45000000—грађевински радови, и који су неопходни како би се објекат у функцији спорта- свлачионице на градском стадиону, могла несметано да користи .

Важно је напоменути да предметни објекат свлачионица на градском стадиону у Неготину користи Фудбалски клуб „Хајдук Вељко“ из Неготина, који постоји од 1919. године и за чије функционисање општина Неготин одваја значајна средства. У оквиру клуба постоје 5 такмичарских селекција које окупљају преко 100 регистрованих играча свих узраста, почев од 5 година. Сви они свакодневно су укључени у тренажни процес и користе објекат свлачионица, а такође објекат се користи и приликом одигравања званичних утакмица под покровитељством Фудбалског савеза Србије. Наручилац сматра да је неопходно уградити шест шоље, нове туш батерије, лавабо и нова врата, из разлога што би се тиме постигли много бољи и неопходни услови који би задовољили хигијенске и санитарне критеријуме самог објекта. Треба имати у виду да је текућа фудбалска сезона 2018/2019 за све селекције у пуном јеку, почевши од половине августа и да се јесењи део завршава крајем новембра, те да прописи Фудбалског савеза Србије налажу да клуб домаћин приликом организације званичних утакмица мора да обезбеди уредне и чисте просторије за пресвлачење играча, али и званичних лица (судије и делегати), у супротном могуће је и изрицање одређених санкција (новчаних казни). Из свега наведено, следи закључак да је предложене додатне радове потребно спровести што пре како би се објекат привео намени и како би се задовољио општи јавни интерес, у овом случају бављење спортом, што је и једна од обавеза локалне самоуправе. Савко даље одлагање, проузроковало би за наручиоца и за кориснике предметног објекта велике техничке тешкоће и трошкове.

Приликом обилазке градилишта са надзорним органом уочено да се радови према позицији А.7.4. из предмера не могу извести пошто су врата или уклоњена још раније или већим делом уништена. Предложено је од стране надзорног органа да се уместо анпасовања и бојења, купе и уграде нова ПВЦ врата, што ће довести до појаве неподвижних радова.

**Одустаје се од набавке и уградње 2 ПВЦ прозора већ ће се постојећи скинути и зазидати у каснијем року.**

Прегледом купатила са надзорним органом предложено је да се уместо предмером предвиђених чучаваца уграде шест шоље. Такође је тражено да се уграде нове туш батерије и лавабо уместо постојећих који су у лошем стању.

Обиласком градилишта и прегледом ситуације на терену након пробијања отвора и рушења зидова са надзорним органом је договорено да се објекат додатно конструктивно укрути израдом бетонске греде, што је долевело до појаве додатних радова.

Из свега напред наведеног дошло је до појаве додатних радова.

**Ове радове неопходно је извести како би објекат могао да обавља намену за коју је предвиђен а то су свлационице за смештај и коришћење спортских клубова.**

Из свега напред наведеног дошло је до појаве додатних радова.

- Извештај надзорног органа са потписом и петатом, потписом одговорног лица Извођача и печатом, потписи печат пројектанта и потпис и печат Наручиоца
- Спецификација додатних радова

и позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4062/18 од 04.10.2018.године.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: ДОО "Цветкова градња ", Тимочка 19, Неготин , ПИБ 105967112, МБ 20499168 .

8. Лице за контакт: Драгана Паовић, 064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773, jnnegotin@ gmail.com