

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

## ОБАВЕШТЕЊЕ

### о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

1. Врста предмета набавке: радови

2.Опис предмета набавке: додатни радови на реконструкцији и доградњи управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин, урађен од стране ПГД Пројекат за грађевинску дозволу- главна свеска број 010-10 ОП/17 од октобра 2017.године, израђен од стране "KONIĆ INŽENJERING"Трг ослобођења ТЦ-локал 31, Зајечар и Решењу о грађевинској дозволи ROK-NEG-38740-CPI-1/2017 интерни број 351-4463/2017-IV/02 од 22.12.2017.године.

3. Шифра из општег речника 45000000–грађевински радови.

4.Број и датум закључења првобитног уговора 4042-5/2018-II/04 од 22.05.2018. год заведеног код Инвеститора, односно бр. 23/2018 од 23.05.2018. год. заведеног код Извођача радова Д.О.О. "Цветкова Градња", Неготин.

5.Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36, став 1., тачка 5. ЗЈН – додатни радови који нису били укључени у првобитан пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључује са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Радови који нису били укључени у првобитни пројекат и уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци и чија укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и од закључења првобитног уговора није протекло више од три године, додатни радови се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора а да се не проузрокује већи трошак за наручиоца.

Непредвиђени (додатни )радови који су неопходни за извршење Уговора за набавку радова на реконструкцији и доградњи постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у улици Јована Динкића на кп. бр. 3297/4 КО Неготин бр. 4042-5/2018-II/04 од 22.05.2018. год заведеног код Инвеститора, односно бр. 23/2018 од 23.05.2018. год заведеног код Извођача радова Д.О.О. "Цветкова Градња" из разлога што је услед пуцања и рушења зидова постојећег објекта дошло је до појаве непредвиђених радова, на санацији постојеће темељне плоче.

Визуелним прегледом постојеће плоче договорено је да се на појединим позицијама преко санираних темеља одради и армирано бетонска темељна плоча, армирана двоструком мрежом, дебљине 20цм, што је и потврђено од стране пројектанта у грађевинском дневнику. Извођење ових радова неопходно је због статичке сигурности објекта у каснијој експлоатацији.

Из свега напред наведеног дошло је до појаве додатних радова.

- Извештај надзорног органа са потписом и петатом, потписом одговорног лица Извођача и печатом, потписи печат пројектанта и потпис и печат Наручиоца
- Спецификација додатних радова

и позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-646/19 од 18.02.2019.године.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: ДОО "Цветкова градња ", Тимочка 19, Неготин , ПИБ 105967112, МБ 20499168 .

8.Лице за контакт: Драгана Паовић,064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773, jnnegotin@ gmail.com