

Република Србија
Општина Неготин
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 4042-6/2018-II/04
Дана: 06.11.2018.година

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), општина Неготин, Председник доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка у отвореном поступку
бр ЈН 6/2018

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Директни корисник буџетских средстава .

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома за децу и омладину „Станко Пауновић у Неготин, на основу техничке документације:

- ПЗИ Реконструкције објекта Дневног боравка
- Идејни пројекат инвестиционог одржавања партерног уређења
- Идејни пројекат инвестиционог одржавања Зграде за становање заједница
- Идејни пројекат инвестиционог одржавања помоћне зграде-котларнице
- Идејни пројекат инвестиционог одржавања помоћне зграде-сале
- ПЗИ за извођење реконструкције јавног осветљења
- ПЗИ система видео надзора на објектима
- ПЗИ система дојаве пожара на објектима

И Решења Општинске управе општине Неготин број :

ROP-NEG-6010-ISAW-1/2018,

ROP-NEG-5985 -ISAW-1/2018

ROP-NEG-5979 -ISAW-1/2018,

ROP-NEG-5983 -ISAW-1/2018,

ROP-NEG-5907 -ISAW-1/2018 од 30.03.2018.године.

Ознака из општег речника

45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;45454000 – радови на реконструкцији;45350000 – машинске инсталације

ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 24.973.160,00 динара без ПДВ-а односно 29.967.792,00 динара са ПДВ-ом.

ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : није било измена вредности уговора.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“), Наручилац општина Неготин врши измену Уговора за *Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома за децу и омладину „Станко Пауновић у Неготин* заведен код Наручиоца под бр. 4042-6/2018- II/04 од 11.06.2018.године, код Добављача под бројем 125 од 11.06. 2018.године и код Канцеларије за управљање јавним улагањима под бројем 351-03-3/2017-01.

Нручилац врши измену Уговора тако што:

- врши измену и допуну члана 5. Уговора, део рок за завршетак радова, тако што се **рок продужава за 30 календарских дана , до 06.12.2018.године**, а на основу Захтева за продужење уговореног рока од 01.11.2018.године, од стране Добављача ГП“Тончев градња“Д.О.О. Сурдулица, ул.5-ти септембар број 5, 17530 Сурдулица и Извештаја број 59-044-2018 Канцеларије за управљање јавним улагањима од 02.11.2018.године.

Основ измене уговора је у Закону о јавним набавкама (" Сл. Гласник РС " број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Уговором о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Неготин у реализацији Пројекта санације, реконструкције и адаптације објекта Дома за децу и омладину“ Станко Пауновић“ у Неготину , број 351-03-3/2017-01 и заведен код Наручиоца под бројем 404-74/2018- II/04 од 30.03.2018.године.

ПРИЛОГ :

- Захтев за продужење рока од Добављача ГП“Тончев градња“ Д.О.О. Сурдулица, ул.5-ти септембар број 5, 17530 Сурдулица, број 4042-6/2018- II/04 од 02.11.2018. год.
- Извештаја број 59-044-2018 Канцеларије за управљање јавним улагањима од 02.11.2018.године.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Канцеларије за управљање јавним улагањима, Порталу јавних набавки и сајт општине Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација.

Обрадила : Габријела Р Алкоуали





ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић



