

Република Србија  
Општина Неготин  
Одељење за буџет, финансије  
и локалну пореску администрацију  
Број: 4042- 7/2018– П/04  
Датум: 27.06.2018. године  
Неготин

Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 7/2018, на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје :

**V ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**За јавну набавку број 7/2018 у отвореном поступку**  
**за доделу Уговора о јавној набавци услуга- Израда пројектно техничке**  
**документације комплекса Здравственог центра у Неготину, улица Бадњевска**  
**бр.4, на кп. бр.1/1 КО Неготин**

**Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања:**

Након детаљнијег прегледа конкурсне документације и обиласка локације имамо додатна питања на која Вас молимо да нам одговорите. Питања везана за тумачење рокова поновили смо више пута пратећи редослед конкурсне документације. Унапред Вам се захваљујемо на разумевању.

1. Прилог број 5. – Упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 25 / 51, 2. Услови плаћања / Захтев у погледу рока / Б. за израду пројекта за извођење не може бити дуже од 90 дана од дана потписивања уговора

Питање 1: Да ли се предвиђеним роком неће урачунати време потребно за добијања потребних дозвола и сагласности (локацијски услови, решење о одобрењу извођења радова и сл. у зависности од типа техничке документације) на које пројектант не може да утиче?

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти.

2. Прилог број 6. - 5) **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-** на Реконструкцији и доградњи постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин стр. (36 / 51)

Питање 2: У наслову горе наведеног обрасца уочена је штампарска грешка у називу објекта. Како се исти образац попуњава и прилаже уз Понуду, молимо Вас да се изврши корекција назива објекта.

Одговор: Извршиће се измена КД у том делу.

3. Прилог број 6. - **5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-** / Рок пружања услуга / ...за израду пројекта за извођење \_\_\_\_\_ (не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора) стр (37 / 51).

Питање 3: Да ли се предвиђеним роком неће урачунати време потребно за добијања потребних дозвола и сагласности (локацијски услови, решење о одобрењу извођења радова и сл. у зависности од типа техничке документације) на које пројектант не може да утиче? Уколико је одговор потврдан молимо да се ова напомена унесе у поменути образац јер се он оверава и подноси заједно са Понудом.

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти.

Питање 4: „...за озакоњење \_\_\_\_\_ дана, (не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања уговора)» Да ли се испуњење уговорних услуга за озакоњење сматра датум предаје Пројекта за за извођење и извештаја о затеченом стању Наручиоцу и његове сагласности на исту?

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти.

4. Прилог број 7. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ** стр. 38 / 51/ **Рок извршења услуге од дана од дана закључивања уговора:** / «У предвиђени рок неће се урачунати време потребно за прибављање решења о одобрењу извођења радова које се издаје на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)»,

Питање 5: Да ли се у предвиђени рок неће урачунати време за прибављање и осталих услова (нпр. за нову котларницу локацијских услова, одобрења за изградњу, позитивног мишљења техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу и сл.)? Уколико је одговор потврдан молимо да се ова напомена унесе у поменути образац јер се он оверава и подноси заједно са Понудом

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти.

5. Прилог број 8. **МОДЕЛ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА**, стр. 40 / 51, члан 1. / 4.Техничка документација за комплетно сређивање спољашњости и унутрашњости објекта са уређењем партерног простора / Рок израде техничке документације 45 дана, од дана потписивања уговора

Питање 6: Из претходних одговора закључили смо да је овај рок 90 дана уместо 45. Молимо Вас потврдите и коригујте по потреби.

Одговор: Већ промењено на 90 дана

Питање 7: Да ли се предвиђеним роком неће урачунати време потребно за добијања потребних дозвола и сагласности (решење о одобрењу извођења радова) на које пројектант не може да утиче? Уколико је одговор потврдан молимо да се ова напомена унесе у поменути Прилог јер се он оверава и подноси заједно са Понудом.

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти.

6. *Прилог број 8. МОДЕЛ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА, члан 1. / 5. Техничка документација за изградњу нове котларнице / Рок израде техничке документације 90 дана, од дана потписивања уговора, стр. 40 / 51*

Питање 8: Да ли се предвиђеним роком неће урачунати време потребно за добијања потребних дозвола и сагласности (локацијски услови, одобрења за изградњу, позитивног мишљења техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу и сл.) на које пројектант не може да утиче? Уколико је одговор потврдан молимо да се ова напомена унесе у поменути Прилог јер се он оверава и подноси заједно са Понудом

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти. Потребно је извршити техничку контролу документације

7. *Прилог број 8. МОДЕЛ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА, члан 5., стр. 41 / 51 / Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши и то*

*озакоњење објекта у року од \_\_\_\_\_( не дуже од 45 дана)дана од дана потписивања уговора*

*израда пројекта у року од \_\_\_\_\_( не дуже од 90 дана)дана од дана потписивања уговора*

*У предвиђени рок неће се урачунати време потребно за прибављање решења о одобрењу извођења радова које се издаје на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)*

*, стр. 40 / 51*

Питање 9: Да ли се у предвиђени рок неће урачунати време за прибављање осталих услова (нпр. за нову котларницу локацијских услова, одоврења за изградњу, позитивног мишљења техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу и сл.)? Уколико је одговор потврдан молимо да се ова напомена унесе у поменути Прилог јер се он оверава и подноси заједно са Понудом

Одговор: Неће се урачунати време потребно за добијање сагласности али сам рок са израду документације остаје исти. Потребно је извршити техничку контролу документације

8. Питање 10: Да ли Наручилац или Здравствени центар Неготин имају на располагању пројектну документацију постојећих објеката, коју и да ли ће бити расположива за Пројектанта?

Одговор: Нема. Потребно је снимити све објекте

9. Увидом у катастар непокретности / јавни приступ, објекти под редним бројевима 3 и 4 имају заведен начин коришћења сукцесивно као Породична стамбена зграда и стамбена зграда за колективно становање.

Питање 11: Молимо Вас да проверите да ли су имовинско правни односи над наведеним као и осталим објектима такви да је могуће да се изврши озакоњење. За објекте где постоји проблем у власништву молимо Вас да буду изузети из обима радова како би пројектант могао да изврши уговорну обавезу.

Одговор: Имовинско правне односе регулише Општина Неготин

**Други потенцијални понуђач је поставио следеће питање:**

Питање: Поштовани,

Како нисте навели у конкурсној документацији како се испуњавају услови за пословни простор.

Молимо Вас да нам потврдите да ли је довољан ВЛАСНИЧКИ ЛИСТ.

Одговор: Поседовање пословног простора се доказује пописном листом или аналитичком картицом или поседовним листом-извод из листа непокретности.

Комисија за јавну набавку број 7/2018