

Општина Неготин  
Одељење за буџет, финансије и локалну  
пореску администрацију  
Број: 4042-14/2018-П/04  
Дана: 10.05.2019.год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 ), општина Неготин, Председник доноси следећу :

**О Д Л У К У**  
**О**  
**ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Јавна набавка у отвореном поступку**  
**бр ЈН 14/2018**

**НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА :** Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

**ВРСТА НАРУЧИОЦА :** Директни корисник буџетских средстава .

**ВРСТА ПРЕДМЕТА:** Радови

**ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:** - радови на санацији и адаптацији топловода (инвестиционо одржавање) топловод „А“ од топлане „Борска“ до ул. С.Јовановић у Неготину, применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ознака из општег речника 45000000 - грађевински радови

**ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 48.330.350,00 динара без ПДВ-а односно 57.996.420,00 динара са ПДВ-ом.

**ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 53.163.385,00 динара без ПДВ-а односно 63.796.062,00 динара са ПДВ-ом.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015”), Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) и члана 3. став 2. Уговора о јавној набавци радова на санацији и адаптацији топловода (инвестиционо одржавање) топловод „А“ од топлане „Борска“ до ул. С.Јовановић у Неготину, заведеним код наручиоца под бр. 4042-14/2018-П/04 од 24.10.2018. год., односно бр. 6 од 24.10.2018. год. заведеног код извођача радова. На основу изјаве пројектанта од 09.11.2018.год. у коме између осталог стоји и “ Упредмеру из пројекта направљена је грешка и наведена је цев дим 219.1x4,5 mm. Дата дебљина цеви за тај пречник цеви се не производи и не постоји у стандардима “ а на коју је дата сагласност од стране надзорног органа и

наручиоца. Такође да се током извођења уговорених радова појавила потреба за уградњом бешавне цеви FI 200 од 6,3мм а што је константовано у грађевинском дневнику 04.11.2018.год. а на који је надзор дао сагласност.

Основ измене уговора је у Закону о јавним набавкама ( “ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) и члана 3. став 2. Уговора.

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ** : Добављачу Самостална занатска грађевинска и трговинска радња“ МИЛАН“, Горан Митровић, ПР , са седиштем у Смедереву, Порталу јавних набавки, сајту општини Неготин, Порталу службених гласила РС и база прописа, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација, Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији и архиви .

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**Владимир Величковић**

