

**Република Србија**

**Општина Неготин**

**Председник општине**

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Број : 4042 - 4/2013 – II /04-1

Датум : 31.03.2014. године

Неготин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012 ), Члана 62.Статута општине Неготин( „Сл. лист општине Неготин“ бр. 22/ 08), Председник општине Неготин, доноси следећу :

## **О Д Л У К У**

**О**

### **ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Редни број ЈН у отвореном поступку 1/2013 по партијама

**НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА** : Општине Неготин , Тгр Стевана Мокрањца број 1. 19300 Неготин ( у даљем тексту : ИНВЕСТИТОР ), коју заступа председник општине мр Милан Уруковић, ПИБ100565361 , МБ 07203047, жиро рачун 840 – 166649- 40

**ВРСТА НАРУЧИОЦА** : Корисник буџетских средстава .

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** : Предмет јавне набавке су радови за уређење ( ревитализацију ) пољских путева на територији општине Неготин шифра из општег речника 45200000 радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње и ознака из класификације делатности 42.11 изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке, а на основу – шифра 32 у 2012. години , на основу Предмера и предрачуна за уређење ( ревитализацију ) пољског пољопривредног пута у МЗ Браћевац код Неготина, у МЗ Буковче код Неготина,МЗ Јасеница код Неготина,МЗ Србово код Неготина, саставио Власта Радојичић, дипл.инг.грађ., по партијама : Партија 1. Уређење ( ревитализација ) пољског пољопривредног пута у МЗ Браћевац код Неготина.

ПРИРОДА РАДОВА; ОБИМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : ОПИС РАДОВА - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

**Партија1. Уређење ( ревитализација ) пољског пољопривредног пута у МЗ Браћевац код Неготина.**

Обележавање сеоског – атарског пута, обележавање и снимање попречног профила , машинско планирање планума пута, уградња цеви за израду пропуста, фино планирање површине пута, набавка и уградња речног шљунка , набавка и уградња дробљеног каменог материјала – туцаника и машински ископ одводног канала поред пута, шифра из општег речника 45200000 радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње и ознака из класификације делатности 42.11 изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке, а на основу – шифра 32

ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 1.896.370,00 динара без ПДВ-а односно 2.275.644,00 динара са ПДВ-ом.

**ПРОМЕНА РОКА ЗАВРШЕТКА РАДОВА ДО 15.05.2014. године.**

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ РОКА УГОВОРА** : Наручилац је дана 26.11.2013. године закључио уговор о извођењу радова на уређењу ( ревитализацију ) пољског пољопривредног пута у МЗ Браћевац код Неготина са фирмом ДОО „ Станковић БМБ „ неготин, Радујевачки пут бб,19300 Неготин , који се финансира средствима средствима

општине Неготин са 40% од укупне вредности уговора и 60% од укупне вредности уговора од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за пољопривредно земљиште на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење ( ревитализацију ) пољских путева закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште број : 401-00-00951 /2013-14 од 23.08.2013. године и Општине Неготин број уговора 320 -591/2013- II/05 од 23.08.2013. године, Рок завршетка радова је уговорен за 30.11.2013. године.

По закључењу уговора извођач радова је од стране надзорне службе и инвеститора уведен у посао што је констатовано у грађевинском дневнику. Од тада па до данас извођач радова није отпочео са извођењем радова , због кратког рока завршетка уговорених радова, лоших временских услова , влажно земљиште, зимски услови рад, који не погодију таквој врсти послова, те је потребно да се продужи рок извршења уговорних обавеза и одржи уговор на снази /важност уговора/ до 15.05.2014. године. Наручилац је уплатио аванс добављачу и захтев да настави са радовима .

Како су рокови кратки врши се измену члана 3. Уговора број 4042-4/2013-II/04-1 од 26.11.2013. године који сада гласи : „ Добављач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора заврши до 15.05.2013. године од дана закључења уговора. „

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама ( “ Сл. Гласник РС “ број 124/2012) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН И ДРИ.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Добављачу ДОО „ Станковић БМБ „ Неготин, Радујевачки пут бб,19300 Неготин , Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за пољопривредно земљиште, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација, Служби за послов председника општине и општинског већа и архиви .

Обрадила  
Габријела Р.А.

**ПРЕДСДНИК ОПШТИНЕ**

**Мр Милан Уруковић**